

**D O D A T O K  č. 1**  
**K zmluve o dielo č. 336/2017-OVaRM uzatvorenej dňa 04.08.2017**

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Obchodné meno: Mesto Považská Bystrica  
 Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica  
 V zastúpení: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátorom mesta  
 Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Považská Bystrica  
 č. účtu: 19627-372/0200  
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
 č. účtu: 2800168003/5600  
 IČO: 317 667  
 DIČ : 2020684732  
 Právna forma: samospráva, obec  
 Zástupca vo veciach zmluvných a technických: Ing. Stanislav Malečák  
 Telefón: 042/4305 506

a

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno: Ing. Anton Políček  
 Sídlo: 018 15 Prečín 269  
 V zastúpení: Ing. Anton Políček  
 Bankové spojenie: SLSP a.s. Považská Bystrica  
 Číslo účtu: 361822384/0900  
 IČO: 32895259  
 Zástupca vo veciach technických: Ing. Peter Dúbravka  
 Č. tel./fax: 0905805927, 0911343342

sa dohodli v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.08.2017, ktorým sa mení predmetná zmluva o nižšie uvedené zmluvné dojednanie zmluvných strán.

**Čl. 2. Predmet dodatku**

V súvislosti s realizáciou stavby " Prekrytie miestneho potoka v Milochove" sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami bodov 4.3 a 4.4 na nutnosti realizovania navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o práce, ktoré dodatočne požaduje VMČ Milochov na základe informácií z MDS Považská Bystrica a ktorými sa zlepšia technické a užívateľské vlastnosti diela. Tieto práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, sú nevyhnutné pre možnosť využitia kľbových autobusov pre linku MHD do m.č. Milochov, s ktorými MDS Považská Bystrica v budúcnosti uvažuje:

- rozšírenie krytu komunikácie v križovatke o 15,5 m<sup>2</sup>,
- predĺženie prekrytia miestneho toku o 4 m za použitia kanalizačných rúr X-Strea DN 600,
- predĺženie bezpečnostného zvodidla o 4 m.

V rámci postupu podľa § 18 ods. 1, písm. b) a c) zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní boli hore uvedené práce ocenené vysúťažnými cenníkovými položkami podľa skutočne realizovaných a objednávateľom schválených výmer.

Na základe hore uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 4.3.a. Zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, na doplnení nasledovne:

- Článok 4, bod 4.5 sa označí ako 4.5.1, za ktorý sa vkladá bod 4.5.2 v nasledovnom znení:

4.5.2. Cena za práce navyiac, ktoré sú predmetom Dodatku č.1 je:

| Cena bez DPH | DPH 20%  | Cena vrátane DPH |
|--------------|----------|------------------|
| 4 813,67 €   | 962,73 € | 5 776,40 €       |

- V Článku 4, bod 4.2 sa dopĺňa veta v znení:

Rozpočet prác realizovaných navyiac a uvedených v čl.2 tohto dodatku tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy.


### Čl. 3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám po zverejnení.
3. Tento dodatok je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných obidvoma stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 6 právne rovnocenných vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ako prejav ich slobodnej vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. Práva a povinnosti z tohto dodatku prechádzajú v celosti i na prípadných právnych zástupcov a to bez osobitného súhlasu alebo dodatku.

V Pov. Bystrici dňa: 10. 10. 2017

V Prečíně dňa:

za objednávateľa:



za zhotoviteľa:....

9